

Kalender

planning uitbouw

Bouwbedrijf BOS Dat Staat

zo		4	11	18	25
ma		5 <i>Start</i>	12	19	26
di		6	13	20	27
wo		7	14	21	28
do	1	8	15	22	29
vr	2	9	16	23 <i>Oplevering</i>	30
za	3	10	17	24	31

Afspraak is afspraak

Dat garanderen we;

tot wel

€ 50,=

per dag terug bij oplevering na deadline.

BOS BOUWBEDRIJF

ONDERHOUD VERBOUW NIEUWBOUW